

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGUYỄN DU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 468 /UBND-KT
V/v đẩy nhanh tiến độ hoàn
thành công tác đặt tên đường,
đánh số nhà và cập nhật dữ liệu
địa chỉ

Nguyễn Du, ngày 16 tháng 10 năm 2026

Kính gửi:

- Đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ;
- Phòng Kinh tế xã;
- Công an xã Nguyễn Du;
- Trưởng các thôn;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên về việc hoàn thành công tác đặt tên đường, đánh số nhà trước ngày **30/10/2026**, hồ sơ phải được chuyển cho Công an xã cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo phương thức hoàn thiện đến đâu, bàn giao đến đó.

Đến nay, toàn xã mới cập nhật được **1.650/7.210 trường hợp, đạt 22,9%**; khối lượng công việc còn lại rất lớn, tiến độ chậm, nguy cơ rất cao không hoàn thành đúng thời hạn. Để khẩn trương khắc phục tình trạng trên, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ UBND xã yêu cầu:

1. Đơn vị tư vấn: Huy động tối đa nhân lực, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đặt tên đường, đánh số nhà theo từng thôn, từng tuyến đường; hồ sơ đủ điều kiện phải bàn giao ngay cho Công an xã, không chờ hoàn thành toàn bộ mới chuyển giao. Phối hợp xử lý dứt điểm các trường hợp sai lệch, thiếu thông tin; báo cáo khối lượng hoàn thành và tồn đọng hằng ngày cho phòng Kinh tế.

2. Phòng Kinh tế: Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ; phối hợp với đơn vị tư vấn, Công an xã và các thôn thống nhất dữ liệu, quy ước ký hiệu tên đường, hồ sơ bàn giao. Lập bảng theo dõi cụ thể số hồ sơ đã hoàn thiện, đã bàn giao, đã cập nhật và chưa hoàn thành; tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND xã hằng ngày, kịp thời tham mưu xử lý các vướng mắc.

3. Công an xã: Bố trí cán bộ phối hợp, tiếp nhận hồ sơ ngay khi được bàn giao và tổ chức cập nhật liên tục theo từng đợt, từng thôn; không để tồn đọng hồ sơ đã đủ điều kiện. Kịp thời thông báo các trường hợp thiếu, sai thông tin để đơn vị tư vấn và các thôn bổ sung, hoàn thiện; báo cáo rõ số liệu đã tiếp nhận, đã cập nhật và còn tồn đọng; tham mưu UBND xã xử lý những vướng mắc khó khăn.

4. Trưởng các thôn: Khẩn trương phối hợp rà soát, xác minh hiện trạng nhà ở, các chủ hộ ở chung trên một thửa đất, địa chỉ và thông tin liên quan; huy động lực lượng tại cơ sở nắm chắc thông tin tên chủ hộ, hiện đang ở trên thửa đất nào hỗ trợ đơn vị tư vấn,

Công an xã xử lý các trường hợp còn vướng mắc. Chịu trách nhiệm phối hợp hoàn thành việc rà soát trên địa bàn, không để chậm tiến độ do thiếu phối hợp.

5. Các cơ quan, đơn vị liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp cung cấp, đối chiếu thông tin và giải quyết kịp thời các nội dung phát sinh; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND xã để chỉ đạo xử lý.

6. Tổ chức thực hiện: Yêu cầu các đơn vị tập trung cao nhất nhân lực, khẩn trương triển khai ngay; thực hiện nghiêm nguyên tắc **hoàn thiện hồ sơ đến đâu, bàn giao đến đó, cập nhật đến đó**. Phấn đấu hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện và chuyển giao hồ sơ theo yêu cầu trước ngày **30/10/2026**.

Giao Phòng Kinh tế theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả hằng ngày, báo cáo lãnh đạo UBND xã. Thủ trưởng các đơn vị, trưởng các thôn và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao. Đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm, không chủ động phối hợp làm ảnh hưởng đến tiến độ chung phải báo cáo, giải trình và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã theo quy định.

UBND xã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

Như trên;
Thường trực Đảng ủy;
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

**KT, CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Tuấn