

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGUYỄN DU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 441 /UBND-KT
V/v khẩn trương đẩy nhanh tiến độ
thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà
dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
trên địa bàn xã năm 2026

Nguyễn Du, ngày 30 tháng 9 năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyễn Du;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo xóa nhà ở dột nát;
- Ban chỉ ủy, Ban công tác mặt trận các thôn;
- Trưởng các thôn có hộ được hỗ trợ.

Thực hiện Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 28/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2026. Trong đó yêu cầu:

*** Đối với sửa chữa nhà ở:**

- Tiến hành nghiệm thu khối lượng công trình hoàn thành trước ngày 30/10/2026 .
- Hoàn thành các biểu mẫu, hồ sơ thanh quyết toán trước ngày 15/11/2026.

*** Đối với xây mới:**

- Tiến hành nghiệm thu khối lượng công trình hoàn thành trước ngày 30/11/2026 .
- Hoàn thành các biểu mẫu, hồ sơ thanh quyết trước ngày 10/12/2026.

Ngay sau khi triển khai, Ban Chỉ đạo đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Tuy nhiên đến nay trong tổng số 40 hộ được hỗ trợ vẫn còn 07 hộ chưa triển khai thi công; 02 hộ không còn nhu cầu hỗ trợ, 01 hộ trì hoãn thời gian thi công không phù hợp.

Để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch, kịp thời giải ngân kinh phí hỗ trợ, đồng thời hạn chế ảnh hưởng do thời tiết, mưa bão và bảo đảm các hộ có nhà ở ổn định trước Tết. UBND xã yêu cầu:

1. Các thành viên được phân công phụ trách địa bàn khẩn trương trực tiếp kiểm tra, đôn đốc 07 hộ chưa thi công, làm rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn hộ khẩn trương triển khai thi công; không để chậm tiến độ đã đề ra.

2. Đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn có hộ chưa thi công tăng cường tuyên truyền, vận động, phối hợp với các lực lượng hỗ trợ hộ gia đình chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở; thường xuyên cập nhật và báo cáo tiến độ về UBND xã.

3. Đối với 02 hộ không còn nhu cầu hỗ trợ, 01 lùi thời gian, khẩn trương làm việc, xác nhận cụ thể bằng văn bản, hoàn thiện hồ sơ để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung và công tác giải ngân.

4. Giao Phòng Kinh tế thường xuyên theo dõi, tổng hợp tiến độ, tham mưu UBND xã xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh; báo cáo Chủ tịch UBND xã đối với các trường hợp chậm triển khai, thiếu tinh thần phối hợp hoặc có nguy cơ không hoàn thành đúng thời hạn.

Đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng các thôn và các hộ gia đình nghiêm túc thực hiện, tập trung cao độ, khẩn trương hoàn thành các nội dung còn lại, bảo đảm tiến độ kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT. KT (ĐVT)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Tuấn